



Watersportvereniging Drechtsteden
t.a.v.
Noordendijk 36
3312 AM Dordrecht

Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : WantijP1-Uitv-001837
Datum : 03-05-2019
Onderwerp : Stremmingen Wantij

Contactpersoon : Johan van Erk
Telefoonnr. : 06-29069531

Vianen, 03-05-2019

Betreft: uitstel werkzaamheden renovatie Wantijbrug

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 januari jl. heeft u van ons een brief ontvangen met de aankondiging van de wijziging van de eerder gecommuniceerde stremmingen van het Wantij, die nodig zijn voor de renovatie van de Wantijbrug. In deze brief met kenmerk WantijP1-Uitv-001556 is een stremmingsperiode voor de hoge scheepvaart opgenomen van 1 mei 2019 t/m 2 september 2019 en voor de lage scheepvaart stremmingsperiodes van 1 t/m 5 augustus 2019 en van 9 t/m 12 augustus 2019.

De voorbereiding van de renovatiewerkzaamheden vergt echter meer tijd dan aanvankelijk gepland. Daarom is de start van de werkzaamheden uitgesteld. Daarmee vervalt ook de stremming van het Wantij voor hoge schepen per 1 mei 2019. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden wel zullen starten. Over enkele weken informeren we u opnieuw via een brief over de stand van zaken.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Johan van Erk
Omgevingsmanager

Bijlagen: geen

Combinatie `Volkerbrug`
V.O.F.

Bezoekadres
Lange Dreef 19
4131 NJ Vianen

Postadres
Combinatie Volkerbrug
Postbus 200
4130 EE Vianen

Telefoon
088-1303700

KVK nummer
70370044

E-mail
Volkerbrug@Vialis.nl